

**Załącznik nr 2**
**Harmonogram realizacji zamówienia**
**Przeprowadzenie diagnozy stanu doradztwa edukacyjno-zawodowego w zakresie gastronomii i kelnerstwa metodą deskresearch na podstawie danych wtórnych.**

1. Poniżej wskazano terminy realizacji poszczególnych etapów zamówienia.
2. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego harmonogramu realizacji zamówienia w Raporcie, uwzględniającego wszystkie zadania objęte przedmiotem zamówienia.

<b>Działanie</b>	<b>Liczba dni na działanie</b>
Podpisanie umowy	0
Spotkanie otwierające z Zamawiającym	0
Opracowania i zastosowania autorskiej metodyki diagnozy dedykowanej przedmiotowi zamówienia – Raport z Części 1	2
Akceptacja raportu z Części 1 przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego w trakcie przeprowadzania Realizacji Części 2 przez Wykonawcę.	0
Przeprowadzenie szczegółowej analizy danych zastanych dotyczących systemowego, prawnego i instytucjonalnego kontekstu doradztwa edukacyjno-zawodowego – Raport z Części 2	2
Akceptacja raportu z Części 2 przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego w trakcie przeprowadzania Realizacji Części 3 przez Wykonawcę.	0
Przeprowadzenie szczegółowej analizy danych zastanych dotyczących aktualnego stanu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach i placówkach - Raportu z Części 3	2
Akceptacja raportu z Części 3 przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego w trakcie przeprowadzania Realizacji Części 4 przez Wykonawcę.	0
Przeprowadzenie szczegółowej analizy danych zastanych dotyczących potrzeb uczniów w zakresie wyboru ścieżki edukacyjnej i zawodowej - Raport z Części 4	2
Akceptacja raportu z Części 4 przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego w trakcie przeprowadzania Realizacji Części 5 przez Wykonawcę.	0
Przeprowadzenie szczegółowej analizy danych zastanych dotyczących potrzeb rodziców i opiekunów w procesie doradztwa edukacyjno-zawodowego z Części 5	2
Akceptacja raportu z Części 5 przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego w trakcie przeprowadzania Realizacji Części 6 przez Wykonawcę.	1
Przygotowanie Raportu końcowego – Część 6	2
Akceptacja raportu końcowego wraz z rozliczeniem Zamówienia przez Zamawiającego	1
Spotkanie podsumowujące projekt	0
Suma dni	14