

Załącznik nr 2
Harmonogram realizacji zamówienia
**Opracowanie 4 narzędzi diagnostycznych do indywidualnego doradztwa zawodowego dla branży
Gastronomia i Kelnerstwo**

1. Poniżej wskazano terminy realizacji poszczególnych etapów zamówienia.
2. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego harmonogramu realizacji zamówienia w raporcie, uwzględniającego wszystkie zadania objęte przedmiotem zamówienia.

Działanie	Liczba dni na działanie
Podpisanie umowy	0
Spotkanie otwierające z Zamawiającym	0
Opracowanie i zastosowanie autorskiej Metodyki dedykowanej przedmiotowi zamówienia, jako podstawy merytorycznej działania – Raport z Części 1	2
Akceptacja raportu z Części 1 przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego w trakcie przeprowadzania Realizacji Części 2 przez Wykonawcę.	0
Opracowanie narzędzia „Diagnoza predyspozycji zawodowych do pracy w gastronomii i kelnerstwie” – Raport z Części 2	2
Akceptacja raportu z Części 2 przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego w trakcie przeprowadzania Realizacji Części 3 przez Wykonawcę.	0
Opracowanie narzędzia „Bilans kompetencji gastronomiczno-kelnerskich” - Raportu z Części 3	2
Akceptacja raportu z Części 3 przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego w trakcie przeprowadzania Realizacji Części 4 przez Wykonawcę.	0
Opracowanie narzędzia „Diagnoza motywacji, zainteresowań i preferencji ścieżki kariery w branży Gastronomia i Kelnerstwo” - Raport z Części 4	2
Akceptacja raportu z Części 4 przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego w trakcie przeprowadzania Realizacji Części 5 przez Wykonawcę.	0
Opracowanie narzędzia „Indywidualny profil rozwojowy i plan kariery w branży Gastronomia i Kelnerstwo” - Raport z Części 5	2
Akceptacja raportu z Części 5 przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego w trakcie przeprowadzania Realizacji Części 6 przez Wykonawcę.	1
Opracowanie komponentu w postaci Asystenta AI działającego w środowisku Chat GPT lub równoważnym środowisku konwersacyjnym jako integratora narzędzi do praktycznego wykorzystania dla kandydatów do pracy w branży - Raport z Część 6	2
Akceptacja raportu końcowego wraz z rozliczeniem Zamówienia przez Zamawiającego	1
Spotkanie podsumowujące projekt	0
Suma dni	14