Załącznik nr 2

Harmonogram realizacji zamówienia

Realizacja usługi eksperckiej Specjalisty ds. Gastronomii i Cateringu dla ZSK w ramach Zadania pn. „Opracowanie oraz redakcja merytoryczna Ekspertyzy ZSK dotyczącej analizy, identyfikacji i oceny kompetencji sektora HoReCa", która ma stanowić podstawę do opracowania Rekomendacji SRK HoReCa
dotyczy Części nr 2 Zadania

1. Poniżej wskazano terminy realizacji poszczególnych etapów zamówienia.

2. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego harmonogramu realizacji zamówienia w Raporcie, uwzględniającego wszystkie zadania objęte przedmiotem zamówienia.

Działanie	Liczba dni na działanie
Podpisanie umowy	0
Spotkanie otwierające z Zamawiającym	0
Przeprowadzenie szczegółowej analizy dostępnych źródeł danych dotyczących rynku pracy i kompetencji w Gastronomii i Cateringu.	15
Przeprowadzenie szczegółowej identyfikacji kompetencji istotnych dla funkcjonowania Gastronomii i Cateringu, w tym kompetencji nieznajdujących odzwierciedlenia w kwalifikacjach funkcjonujących w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.	15
Przeprowadzenie szczegółowej analizy zapotrzebowania na kompetencje z uwzględnieniem aktualnych uwarunkowań i trendów w Gastronomii i Cateringu, w tym zmian na rynku pracy, sytuacji kadrowej, cyfryzacji, automatyzacji, wymagań jakości i bezpieczeństwa oraz kompetencji społecznych i menedżerskich.	15
Weryfikacja wyników analiz z wykorzystaniem konsultacji z przedstawicielami branży lub innymi interesariuszami oraz przeprowadzenie szczegółowej oceny kwalifikacji z obszaru Gastronomii i Cateringu pożądanych pod kątem włączenia do ZSK.	15
Przygotowanie Raportu końcowego, który będzie Częścią 2 docelowej Ekspertyzy ZSK, wraz z wnioskami, rekomendacjami i materiałami do redakcji merytorycznej.	15
Akceptacja Raportu końcowego Części nr 2 przez Zamawiającego wraz z ewentualnym zgłoszeniem uwag.	5
Wprowadzenie ewentualnych uwag Zamawiającego, przekazanie wersji końcowej edytowalnej i PDF oraz zamknięcie rozliczenia Części nr 2.	10
Spotkanie podsumowujące realizację usługi eksperckiej.	0
Suma dni	90