Załącznik nr 2

Harmonogram realizacji zamówienia

Realizacja usługi eksperckiej Specjalisty ds. Dostępności i Zielonych kompetencji w ramach Zadania pn. „Opracowanie oraz redakcja merytoryczna Ekspertyzy ZSK dotyczącej analizy, identyfikacji i oceny kompetencji sektora HoReCa", która ma stanowić podstawę do opracowania Rekomendacji SRK HoReCa
Dotyczy Części nr 4 Zadania

1. Poniżej wskazano terminy realizacji poszczególnych etapów zamówienia.
2. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego harmonogramu realizacji zamówienia w Raporcie, uwzględniającego wszystkie zadania objęte przedmiotem zamówienia.

Działanie	Liczba dni na działanie
Podpisanie umowy	0
Spotkanie otwierające z Zamawiającym	0
Analiza wpływu działalności w sektorze HoReCa na środowisko oraz analiza Raportów Zrównoważonego Rozwoju w sektorze HoReCa.	12
Analiza dokumentacji rekomendacji wdrożeniowych dla BCU w sektorze HoReCa oraz Autorskich Modeli Zielonych Kompetencji.	12
Analiza identyfikacji luk, barier i problemów w obszarze sektora HoReCa, z uwzględnieniem dostępności i zielonych kompetencji.	12
Weryfikacja wyników analiz pod kątem dostępności i uwzględnienia zielonych kompetencji.	12
Przygotowanie Raportu końcowego Części nr 4 wraz z wnioskami, rekomendacjami i materiałami do redakcji merytorycznej Ekspertyzy ZSK.	12
Akceptacja Raportu końcowego Części nr 4 przez Zamawiającego wraz z ewentualnym zgłoszeniem uwag.	2
Wprowadzenie ewentualnych uwag Zamawiającego, przekazanie wersji końcowej edytowalnej i PDF oraz zamknięcie rozliczenia Części nr 4.	8
Wprowadzenie ewentualnych uwag Zamawiającego i zamknięcie rozliczenia Części nr 4.	20
Spotkanie podsumowujące realizację usługi eksperckiej.	0
Suma dni	90