

Załącznik nr 2
Harmonogram realizacji zamówienia
**Organizacja i Przygotowanie Konkursu Kulinarnego z uwzględnieniem technik grilla,
masarstwa i BBQ dla uczestników szkoleń BCU i drużyn zewnętrznych,
pn. „Mistrzostwa Polski Grilla i BBQ”**

1. Poniżej wskazano terminy realizacji poszczególnych etapów zamówienia.
2. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego harmonogramu realizacji zamówienia w Raporcie, uwzględniającego wszystkie zadania objęte przedmiotem zamówienia.

Działanie	Liczba dni na działanie
Podpisanie umowy	0
Spotkanie otwierające z Zamawiającym	0
Realizacja usługi zakwaterowania Uczestników Konkursu – Raport z Części 1	3
Akceptacja raportu z Części 1 przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego	1
Zakup Nagród w Konkursie wynikających z Regulaminu Konkursu – Raport z Części 2	3
Akceptacja raportu z Części 2 przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego	1
Wynajem i transport profesjonalnego sprzętu grilla i BBQ - Raportu z Części 3	5
Akceptacja raportu z Części 3 przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego	1
Przygotowanie Stoisk konkursowych - Raport z Części 4	4
Akceptacja raportu z Części 4 przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego	1
Opracowanie raportu z Części 5 przedmiotu zamówienia (I wersja)	4
Realizacja pozostałych działań związanych z Konkursem - raportu z Części 5	1
Akceptacja raportu końcowego wraz z rozliczeniem Zamówienia przez Zamawiającego	1
Spotkanie podsumowujące projekt	0
Suma dni	25