

Załącznik nr 2
Harmonogram realizacji zamówienia
Wykonanie kompleksowej analizy wpływu szkodliwych czynników na środowisko w dziedzinie Gastronomii i Kelnerstwa wraz z opracowaniem polityki zrównoważonego rozwoju

1. Poniżej wskazano terminy realizacji poszczególnych etapów zamówienia.
2. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego harmonogramu realizacji zamówienia w Raporcie, uwzględniającego wszystkie zadania objęte przedmiotem zamówienia.

Działanie	Liczba dni na działanie
Podpisanie umowy	0
Spotkanie otwierające z Zamawiającym	0
Przeprowadzenie analizy wpływu działalności gastronomicznej i kelnerskiej na środowisko - Część 1 oraz Identyfikacja i analiza obszarów wpływu środowiskowego w gastronomii i kelnerstwie, obejmująca minimum 12 obszarów wpływu - Część 2 - Raport z Części 1 i 2	2
Akceptacja Raportu z Części 1 i 2 przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego w trakcie przeprowadzania Realizacji Części 3 i 4 przez Wykonawcę.	0
Opracowanie zestawu zielonych kompetencji, obejmującego minimum 2 kompetencje zielone dla każdego obszaru wpływu - Część 3 oraz Opracowanie Raportu Zrównoważonego Rozwoju odnoszącego się do dziedziny Gastronomii i Kelnerstwa - Część 4 – Raport z Części 3 i 4	2
Akceptacja raportu z Części 3 i 4 przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego w trakcie przeprowadzania Realizacji Części 5 i 6 przez Wykonawcę.	0
Opracowanie materiałów dydaktycznych wspierających nabywanie zielonych kompetencji przez grupę docelową - Część 5 oraz Przygotowanie materiałów edukacyjnych w formie multimedialnej - Część 6 - Raportu z Części 5 i 6	2
Akceptacja Raportu z Części 5 i 6 przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego w trakcie przeprowadzania Realizacji Części 7 i 8 przez Wykonawcę.	0
Opracowanie rekomendacji wdrożeniowych dla BCU GiK - Część 7 oraz Rozszerzenie pakietu o opracowanie Autorskiego Modelu Zielonych Kompetencji Gastronomii i Kelnerstwa - Część 8 - Raport z Części 7 i 8	2
Akceptacja Raportu z Części 7 i 8 przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego w trakcie przeprowadzania Realizacji Części 9 przez Wykonawcę.	0
Rozszerzenie pakietu o Asystenta AI wspierającego tworzenie, aktualizację i praktyczne wykorzystanie materiałów edukacyjnych dotyczących zielonych kompetencji - Część 9 - Raport z Część 9 i Raportu końcowego.	4
Akceptacja Raportu końcowego wraz z rozliczeniem Zamówienia przez Zamawiającego	2
Spotkanie podsumowujące projekt	0
Suma dni	14