

Załącznik nr 2
Harmonogram realizacji zamówienia
**Opracowanie materiałów zawodoznawczych dla grupy docelowej oraz rodziców w dziedzinie
Gastronomii i Kelnerstwa**

1. Poniżej wskazano terminy realizacji poszczególnych etapów zamówienia.
2. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego harmonogramu realizacji zamówienia w Raporcie, uwzględniającego wszystkie zadania objęte przedmiotem zamówienia.

Działanie	Liczba dni na działanie
Podpisanie umowy	0
Spotkanie otwierające z Zamawiającym	0
Opracowanie i zastosowanie autorskiej metodyki rozwoju zawodowego ucznia, przeznaczonej do realizacji przedmiotu zamówienia, jako podstawy merytorycznej działania - Część 1 oraz Opracowanie Mapy zawodów gastronomii i kelnerstwa - Część 2 - Raport z Części 1 i 2	2
Akceptacja Raportu z Części 1 i 2 przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego w trakcie przeprowadzania Realizacji Części 3 i 4 przez Wykonawcę.	0
Opracowanie pakietu Kart zawodów obejmującego minimum 20-28 kart zawodów - Część 3 oraz Opracowanie Bilansu kompetencji gastronomicznych - Część 4 – Raport z Części 3 i 4	1
Akceptacja raportu z Części 3 i 4 przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego w trakcie przeprowadzania Realizacji Części 5 i 6 przez Wykonawcę.	0
Opracowanie Informatora ścieżek kariery w branży Gastronomia i Kelnerstwo - Część 5 oraz Opracowanie Kart pracy ucznia w liczbie minimum 9-10 sztuk - Część 6 - Raportu z Części 5 i 6	1
Akceptacja Raportu z Części 5 i 6 przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego w trakcie przeprowadzania Realizacji Części 7 i 8 przez Wykonawcę.	0
Opracowanie Symulatora dnia pracy / scenek sytuacyjnych - Część 7 oraz Opracowanie Quizu wiedzy wraz z testem końcowym - Część 8 - Raport z Części 7 i 8	2
Akceptacja Raportu z Części 7 i 8 przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego w trakcie przeprowadzania Realizacji Części 9 i 10 przez Wykonawcę.	0
Opracowanie Przewodnika rozmowy kwalifikacyjnej - Część 9 oraz Opracowanie Modułu e-learningowego w formie materiałów gotowych do umieszczenia na platformie e-learningowej – Część 10 - Raport z Część 9 i 10	2
Akceptacja Raportu z Części 9 i 10 przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego w trakcie przeprowadzania Realizacji Części 11 i 12 przez Wykonawcę.	0
Opracowanie Portfolio rozwoju zawodowego ucznia – Część 11 oraz Rozszerzenie pakietu o opracowanie Asystenta AI jako rozszerzenia interaktywnego i rozwojowego materiałów - Część 12 - Raport z Część 11 i 12	2
Akceptacja Raportu końcowego wraz z rozliczeniem Zamówienia przez Zamawiającego	1
Spotkanie podsumowujące projekt	0
Suma dni	11